

# Udviklingsplan for Vollsmose

## Samlet tidsplan

2. maj 2019

### AKTIVITET

	◊ 2019	◊ 2020	◊ 2021	◊ 2022	◊ 2023	◊ 2024	◊ 2025	◊ 2026	◊ 2027	◊ 2028	◊ 2029	◊ 2030
<b>FAB &amp; CIVICA</b>												
<b>Fyrreparken</b>												
<i>Fysisk helhedsplan</i>					◊ 1. marts 2023 - omdannelse udført							
<b>Bøgeparken</b>												
<i>Fysisk helhedsplan</i>			◊ 1. oktober 2020 - godkendelse af helhedsplan						◊ 1. juli 2026 - omdannelse udført			
<b>Birkeparken</b>												
<i>Fysisk helhedsplan</i>			◊ 1. november 2020 - godkendelse af helhedsplan						◊ 1. januar 2026 - omdannelse udført			
<b>Granparken</b>												
<i>Fysisk helhedsplan</i>				◊ 1. oktober 2021 - godkendelse af helhedsplan						◊ 1. juli 2027 - omdannelse udført		
<b>Lærkeparken</b>												
<i>Fysisk helhedsplan</i>					◊ 1. oktober 2022 - godkendelse af helhedsplan					◊ 1. juli 2028 - omdannelse udført		
<b>Egeparken</b>												
<i>Fysisk helhedsplan</i>						◊ 1. oktober 2023 - godkendelse af helhedsplan					◊ 1. juli 2029 - omdannelse udført	
<b>SALG AF ALMENE AREALER</b>												
<b>Fyrreparken</b>												
<i>Byggemodning og forberedelse</i>						◊ 1. oktober 2023 - opstart på salg af arealer						
<b>Bøgeparken</b>												
<i>Byggemodning og forberedelse</i>					◊ 1. oktober 2022 - opstart på salg af arealer							
<b>Birkeparken</b>												
<i>Byggemodning og forberedelse</i>					◊ 1. oktober 2022 - opstart på salg af arealer							
<b>Granparken</b>												
<i>Byggemodning og forberedelse</i>						◊ 1. oktober 2023 - opstart på salg af arealer						
<b>Lærkeparken</b>												
<i>Byggemodning og forberedelse</i>							◊ 1. oktober 2024 - opstart på salg af arealer					
<b>Egeparken</b>												
<i>Byggemodning og forberedelse</i>								◊ 1. oktober 2025 - opstart på salg af arealer				
<b>ODENSE KOMMUNE</b>												
<b>Letbanen</b>												
<i>Oplæg vedr. letbanens etape 2 udarbejdes</i>		◊ Efteråret 2019 - oplæg vedr. letbanens etape 2 udarbejdes										
<b>Kommunale arbejdspl.</b>												
<i>Plan for arbejdspladser i Vollsmose</i>		◊ 1. december 2019 - beslutning vedr. kontorhus										
<b>Plan for børnelivet</b>												
<i>Fornyelse af dag- og skoletilbuddet</i>		◊ 1. januar 2020 - beslutning vedr. plan for børnelivet										
<b>Plan for fritid, kultur og bibliotek</b>												
<i>Fornyelse af tilbud</i>		◊ 1. januar 2020 - beslutning vedr. 1. fase										
<b>Plan for beskæftigelse</b>												
<i>Fornyelse af indats</i>		◊ 1. januar 2020 - beslutning vedr. plan for beskæftigelsesindsats										
<b>Salg af kommunale arealer</b>												
<i>Byggemodning og salg</i>		◊ 1. juli 2020 - opstart på salg af arealer										
<b>ODENSE KOMMUNE, CIVICA &amp; FAB</b>												
<b>Infrastrukturplan</b>												
<i>Etablering af veje og anlæg</i>		◊ 1. oktober 2019		◊ 1. december 2021 - veje og anlæg udført								
<b>Investorer</b>												
<i>Forpligtende samarbejde</i>		◊ 1. december 2019 - Aftale om forpligtende samarbejde										
<b>DAN MARK EJENDOMME</b>												
<b>Bycentrum Øst</b>												
<i>Nedrivning og byggeri</i>			◊ 1. januar 2021 - omdannelse af bycentrum øst påbegyndes									
<b>Bycentrum Vest</b>												
<i>Nedrivning og byggeri</i>							◊ 1. juli 2024 - omdannelse af bycentrum vest påbegyndes					